





# Sumário

<b>TITULO DO OBJETO</b> ONG do Futuro – Aceleração de 100 OSC em 6 Etapas + HUB do 3 Setor	
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	
JUSTIFICATIVA	. 2
OBJETIVOS	. 3
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS 100 OSC	. 3
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	Δ





### **PROPONENTE**

CIRCULOS DE HOSPITALIDADE CNPJ: 29.309.202/0001-00 DATA DE ABERTURA: 13/11/2017

### TÍTULO DO OBJETO

ONG do Futuro – Aceleração de 100 OSC em 6 Etapas + HUB do 3° Setor

# **IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Programa de fortalecimento institucional de 100 Organizações da Sociedade Civil (OSC), estruturado em 6 etapas: diagnóstico tecnológico rápido, regularização jurídico-contábil, capacitação de lideranças, elaboração/adequação de projetos para editais, preparação para prestação de contas e certificação final com conexão a empresas e poder público. A execução utilizará as ferramentas DIALOGICS (diagnóstico em 1 minuto) e Edital Certo (análise e aderência a editais), além de dashboard para acompanhamento de indicadores por OSC e por etapa.

Cuidatoria HUB do 3º Setor: o projeto opera a partir de um espaço físico de acolhimento e atendimento — um "Poupa Tempo do 3º Setor" — para orientar OSC, realizar capacitações contínuas, plantões de regularização e plantões Edital Certo, garantindo padronização, eficiência e ampla transparência.

### **JUSTIFICATIVA**

Muitas OSC geram impacto social relevante, mas enfrentam gargalos estruturais (documentos/cadastros desatualizados, dificuldade em escrever projetos competitivos, dúvidas na execução e na prestação de contas). Isso limita o acesso a recursos, aumenta riscos e reduz escala de impacto.

O ONG do Futuro resolve esse problema com um passo a passo prático e transparente: diagnóstico de maturidade (prioridades e pontos fortes), regularização orientada, formação das lideranças, preparação de projetos aderentes a editais e treinamento de prestação de contas.

Com o investimento público, o gabinete passa a ter visibilidade contínua por meio de relatórios e dashboard, acompanhando evolução, gargalos e entregas. O resultado é mais conformidade, eficiência e transparência, ampliando a capacidade das OSC de captar, executar e comprovar recursos e sustentar o impacto no território. Importância estratégica do HUB

O Cuidatoria HUB do 3º Setor transforma a proposta em serviço contínuo e padrão de qualidade:

- Acesso e acolhimento: balcão presencial para dúvidas, abertura de chamados e direcionamentos (documentos, cadastros, certidões, rotinas).
- Padronização e eficiência do gasto público: processos, checklists e Templates reduzem erros e retrabalho em prestação de contas.







- Capacitações recorrentes: agenda mensal de oficinas/mentorias (gestão, portfólio, projetos, prestação de contas) e Plantões Edital Certo.
- Transparência e controle: integração com dashboard para o gabinete acompanhar atendimentos, regularizações, projetos e execução.
- Inclusão: atenção às OSC pequenas e periféricas, linguagem acessível e sinalização inclusiva
- Legado: infraestrutura que permanece como porta de entrada do 3º Setor para novas políticas, emendas e parcerias privadas.

#### **OBJETIVOS**

#### Geral:

Fortalecer 100 OSC para operarem com conformidade, gestão eficiente e capacidade de captação/execução de projetos, com transparência e prestação de contas padronizada. Específicos (por etapa)

- 1. Diagnóstico (DIALOGICS): aplicar avaliação de maturidade e emitir relatórios com prioridades e pontos fortes.
- 2. Regularização: apoiar atualização de estatutos, atas, cadastros, certidões e documentos fiscais/contábeis.
- 3. Capacitação de Lideranças: formar gestores em organização, portfólio, apresentações e evidências de impacto.
- 4. Projetos & Editais (Edital Certo): orientar escrita/adequação de projetos às exigências dos editais; criar do zero quando necessário.
- Prestação de Contas: treinar fluxo completo com templates, checklists e simulados.
- 6. Certificação & Conexão: certificar as OSC e apresentar resultados, conectando com empresas e poder público.

#### Resultados esperados

- 100 OSC diagnosticadas;
- ≥ 80 OSC regularizadas;
- ≥ 70 OSC com projeto apto a edital;
- ≥ 50 submissões a editais;
- 100 OSC com modelo de prestação de contas aplicado;
- Relatórios consolidados e dashboard para acompanhamento do gabinete.

# CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS 100 OSC

- Edital simplificado de adesão;
- Pontuação por regularidade mínima, tempo de atuação, território/periferia, causa e compromisso com prestação de contas;
- Reserva de vagas para OSC pequenas e periféricas;
- Publicação da lista final das selecionadas.







# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# Meta 1 – Diagnóstico (DIALOGICS)

Indicador físico: 100 OSC diagnosticadas com relatório de maturidade

Período: Início mês 01 • Término mês 02

Etapa/Fase	Detalhamento das Ações	Unidade	Qtd.	Valor Unitário	Valor Global
1.1	Aplicação do diagnóstico DIALOGICS (relatório 1 min)	OSC	100	R\$ 60,00	R\$ 6.000,00
1.2	Operação do diagnóstico, priorização e relatórios consolidados	Pacote	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
				Subtotal Meta 1	R\$ 18.000,00

### Meta 2 - Regularização das OSC

Indicador físico: ≥ 80 OSC regularizadas (estatuto/atas/cadastros/certidões)

Período: Início mês 02 • Término mês 04

Etapa/Fase	Detalhamento das Ações	Unidade	Qtdade	Valor Unitário	Valor Global
2.1	Bolsa de regularização (apoio jurídico-contábil por OSC)	OSC	100	R\$ 400,00	R\$ 40.000,00
2.2	Custos cartorários/certidões (média por OSC)	OSC	100	R\$ 220,00	R\$ 22.000,00
2.3	Assessoria jurídica/contábil complementar e conferências	Pacote	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
				Subtotal Meta 2	R\$ 68.000,00

# Meta 3 – Capacitação de Lideranças & Portfólio

Indicador físico: 100 OSC capacitadas; portfólio e evidências estruturadas

Período: Início mês 03 • Término mês 05

Etapa/Fase	Detalhamento das Ações	Unidade	Qtdade	Valor	Valor
				Unitário	Global
3.1	Mentores (4 profs.) – trilha	Cachê	4	R\$	R\$
	condensada (6 encontros +			10.000,00	40.000,00
	plantões)				

Av. Luiz Boiteux Piazza, 1302 - Canasvieiras, Florianópolis - SC, 88056-000







3.2	Materiais, plataforma (LMS) e certificações	Pacote	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
				Subtotal Meta 3	R\$ 48.000,00

# Meta 4 – Projetos & Editais (Edital Certo)

Indicador físico: ≥ 70 OSC com projeto apto; ≥ 50 submissões a editais

Período: Início mês 05 • Término mês 07

Etapa/Fase	Detalhamento das Ações	Unidade	Qtdade	Valor Unitário	Valor Global
4.1	Licenças Edital Certo (análise e aderência por OSC)	OSC	100	R\$ 90,00	R\$ 9.000,00
4.2	Banco de modelos, revisão técnica e matriz lógica	Pacote	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
4.3	Mentorias de escrita/adequação e simulação de submissão	Pacote	1	R\$ 34.400,00	R\$ 34.400,00
				Subtotal Meta 4	R\$ 58.400,00

# Meta 5 – Prestação de Contas

Indicador físico: 100 OSC com modelos e fluxos de prestação de contas aplicados

Período: Início mês 07 • Término mês 08

Etapa/Fase	Detalhamento das Ações	Unidade	Qtdade	Valor Unitário	Valor Global
5.1	Auditoria/processamento de despesas e conferência documental	Pacote	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
5.2	Treinamento prático (Templates, checklists e simulados)	Pacote	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
				Subtotal Meta 5	R\$ 38.000,00







# Meta 6 - Certificação & Conexão

Indicador físico: 1 evento realizado; 100 OSC certificadas

Período: mês 09

Etapa/Fase	Detalhamento das Ações	Unidade	Qtdade	Valor Unitário	Valor Global
6.1	Evento de certificação (estrutura, banca convidada, logística)	Evento	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
6.2	Comunicação institucional (press, social kit, registro)	Pacote	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
				Subtotal Meta 6	R\$ 24.000,00


# Meta 7 – Infraestrutura & Espaço Operacional

viabiliza a sede operacional (locação) onde ocorrem atendimentos, capacitações e plantões, garantindo previsibilidade, acessibilidade e escala no serviço às OSC.

Indicador físico: 8 meses de espaço locado para a operação do programa

Período: Início mês 01 • Término mês 09

Etapa/Fase	Detalhamento das Ações	Unidade	Qtdade	Valor Unitário	Valor Global
7.1	Locação de espaço operacional (mês 01)	Mês	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
7.2	Locação de espaço operacional (mês 02)	Mês	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
7.3	Locação de espaço operacional (mês 03)	Mês	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
7.4	Locação de espaço operacional (mês 04)	Mês	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
7.5	Locação de espaço operacional (mês 05)	Mês	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
7.6	Locação de espaço operacional (mês 06)	Mês	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
7.7	Locação de espaço operacional (mês 07)	Mês	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
7.8	Locação de espaço operacional (mês 08)	Mês	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
7.9	Locação de espaço operacional (mês 09)	Mês	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
				Subtotal Meta 7	R\$ 90.000,00







A Meta 8 equipa o HUB com TI, mobiliário e audiovisual, assegurando funcionamento imediato, conforto, acessibilidade e qualidade das entregas (oficinas, eventos e suporte técnico).

### Meta 8 - Equipamentos & Adequações do HUB

Indicador físico: infraestrutura mínima do HUB instalada e operacional (TI, mobiliário,

áudio/visual e acessibilidade)

Período: Início mês 01 • Término mês 03

Etapa/Fase	Detalhamento das Ações	Unidade	Qtd.	Valor Unitário	Valor Global
8.1	Notebooks para equipe e mentorias	Unidade	5	R\$ 3.500,00	R\$ 17.500,00
8.2	Mobiliário (mesas, cadeiras, armários, recepção)	Pacote	1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
8.3	Reforma com Inclusão (pintura, sinalização, acessibilidade)	Pacote	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
8.4	Projetor multimídia para oficinas/treinamentos	Unidade	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
8.5	Sistema de som + microfone para eventos e aulas	Conjunto	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
				Subtotal Meta 8	R\$ 71.000,00

Valor Completo para realização do Projeto

Cenário A — Metas 1-7 (sem equipamentos): R\$ 344.400,00

Cenário B — Metas 1–8 (com Equipamentos & Adequações do HUB):

R\$ 344.400,00 + R\$ 71.000,00 =**R\$ 415.400,00** 

Aline Pascale Palma



